

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

| 1.   | 2.                               | 3.  | 4.   | 5.  | 6.  | 7.   | 8.  | 9.  | 10.  |
|------|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN            | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)  |
| 1.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 1 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/17                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 19.560,58KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture   | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017.god.                               |   | Do dana 28.02.2018. god. isporučeno je 27% robe iz ugovora.    |
| 2.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 2 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/17                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 10.492,20 KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture  | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017..god.                              |   | Do dana 28.02.2018. god. isporučeno je 32% robe iz ugovora.    |
| 3.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 1 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/17                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 19.560,58KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture   | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017.god.                               |   | Do dana 07.06.2018. god. isporučeno je 52,39% robe iz ugovora. |
| 4.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 2 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/17                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 10.492,20 KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture  | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017..god.                              |   | Do dana 07.06.2018. god. isporučeno je 55,87% robe iz ugovora. |
| 5.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 3 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/18                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 19.560,58KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture   | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017.god.                               |   | Do dana 26.09.2018. god. isporučeno je 78,35% robe iz ugovora. |
| 6.   | 33141110 Zavojni materijal LOT 4 | Otvoreni postupak 555-1-1-1-178-5-47/18                                     | Dia Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje  | 10.492,20 KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture  | 1. 2. 3.  | 1. 2. 3.   | 27.11.2017..god.                              |   | Do dana 26.09.2018. god. isporučena je sva roba iz ugovora.    |

01/6-JN-195/32-17-18

Livno 26.09.2018. god.



Potpis odgovorne osobe