

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-30/19-22-23

Livno, 6.1.2023. godine

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | 7. | | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|---|--|----|--|--|---|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,miesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | | | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima | Otvoreni postupak | IG Pokvić d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 4236601300000 | 87.798,38 KM, u roku od 60 dana, odgoda 60 dana od prijema fakture | 1. | | 1. | 6.7.2022. | | | | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | | |
| 2. | 45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima | Otvoreni postupak | IG Pokvić d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 4236601300000 | 87.798,38 KM, u roku od 60 dana, odgoda 60 dana od prijema fakture | 1. | | 1. | 6.7.2022. | | | Na dan 6.10.2022. godine izvršeno je 99,97% radova iz ugovora | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | | |
| 3. | 45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima | Otvoreni postupak | IG Pokvić d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 4236601300000 | 87.798,38 KM, u roku od 60 dana, odgoda 60 dana od prijema fakture | 1. | | 1. | 6.7.2022. | | | Na dan 6.1.2023. godine izvršeno je 99,97% radova iz ugovora | |
| | | | | | 2. | | 2. | | | | | |
| | | | | | 3. | | 3. | | | | | |

Potpis ovlaštene osobe



[Handwritten signature]