

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-82/7-18

Datum: 07.06.2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju	Izravni sporazum	Livnopotovi d.o.o. 4281000430009 Livno	5.442,78 KM, 3 dana, 60 dana od dana ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	23.5.2018		Radovi su u potpunosti završeni dana 30.05.2018. godine
2.									
3.									



Potpis odgovorne osobe