

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

**Broj: 01/6-JN-25/7-18**

**Livno, 06.07.2018. godine**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33122000-1 Oftalmološka oprema	Izravni sporazum	Inel d.o.o. 4227189240006 Mostar	2.315,50 KM, 30 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	5.2.2018		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	33122000-1 Oftalmološka oprema	Izravni sporazum	Inel d.o.o. 4227189240006 Mostar	2.315,50 KM, 30 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	5.2.2018		Do dana 08.05.2018. godine isporučeno je 83 % robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
3.	33122000-1 Oftalmološka oprema	Izravni sporazum	Inel d.o.o. 4227189240006 Mostar	2.315,50 KM, 30 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	5.2.2018	07.06.2018.	Do dana 06.07.2018. godine isporučena je sva roba iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			



**Potpis odgovorne osobe**

\_\_\_\_\_