

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33124210-0 Radiodijagnostičke potreštine lot 1	Konkurentski postupak 555-7-1-5/18	Medicom d.o.o. 4400441670004 Bijeljina	17.999,70KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture			21.02.2018.god.		
2.	33124210-0 Radiodijagnostičke potreštine lot 1	Konkurentski postupak 555-7-1-5/18	Medicom d.o.o. 4400441670004 Bijeljina	17.999,70KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture			21.02.2018.god.		Isporučeno 6,29% robe iz ugovora .
3.	33124210-0 Radiodijagnostičke potreštine lot 1	Konkurentski postupak 555-7-1-5/18	Medicom d.o.o. 4400441670004 Bijeljina	17.999,70KM, 12 mjeseci odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture			21.02.2018.god.		Do dana 24.09.2018. g. isporučeno 6,29% robe iz ugovora.

01/6-JN-13/12-18

Livno, 24.09.2018.god.

M.P.



Potpis odgovorne osobe