

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-99/ 7/18

Livno, 06.11.2018. god.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 22900000-9 Razni tiskani materijal | Izravni sporazum 555-8-1-119/18 | Tiskara Periša d.o.o. 4281248640000 Livno | 5.993,90 KM, u roku od 3 dana od prijema narudžbenice, 30 dana od prijema fakture | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 17.07.2018. | | |
| 2. | 22900000-9 Razni tiskani materijal | Izravni sporazum 555-8-1-119/18 | Tiskara Periša d.o.o. 4281248640000 Livno | 5.993,90 KM, u roku od 3 dana od prijema narudžbenice, 30 dana od prijema fakture | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 17.07.2018. | | Do dana 06.11.2018. god. isporučeno 39,54% Ugovora. |
| 3. | | | | | | | | | |



Potpis odgovorne osobe