

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-61/22-17-18  
Livno, 22.11.2018. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala Javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		
2.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		Do danas isporučeno 17,81% robe iz ugovora
3.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		Do danas isporučeno 35,63% robe iz ugovora
4.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		Do danas isporučeno 36,44% robe iz ugovora
5.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		Do danas isporučeno 67,84% robe iz ugovora
6.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-175-5-34/17	Melcom d.o.o. 4227519720000 Mostar	47.662,44 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	11.08.2017.		Do danas isporučeno 100% robe iz ugovora



Potpis odgovorne osobe

M.P.

2