

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-45/20-18

Datum: 29.11.2018 godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33125000-2 Urologija, naprave za pretragu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-1-102-5-34/18	Alfa-Med d.o.o. 4281056490004 Tomislavgrad	30.908,40 KM, 6 tjedana, 30% u roku od 30 dana od izdavanja računa, a ostatak u 3 rate	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.05.2018.		
2.	33125000-2 Urologija, naprave za pretragu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-1-102-5-34/18	Alfa-Med d.o.o. 4281056490004 Tomislavgrad	30.908,40 KM, 6 tjedana, 30% u roku od 30 dana od izdavanja računa, a ostatak u 3 rate	1. 2. 3.	1. 2. 3.	30.05.2018.		Do dana 30.08.2018. godine isporučeno je 0% robe
3.	33125000-2 Urologija, naprave za pretragu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-1-102-5-34/18	Alfa-Med d.o.o. 4281056490004 Tomislavgrad	30.908,40 KM, 6 tjedana, 30% u roku od 30 dana od izdavanja računa, a ostatak u 3 rate			30.05.2018.		Do dana 29.11.2018. godine isporučeno je 0% robe



Potpis odgovorne osobe