

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-187/7-17
Livno, 02.08.2017. godine

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|------------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN | vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1. | 42512000-8 Klimatizacijski uređaji | Izravni sporazum | Vokel d.o.o. 4272029000128 podružnica Livno | 1.168,43 KM, u roku od 8 dana, 30 dana po izdavanju fakture | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 31.07.2017. | 31.07.2017. | Ugovor je potpuno realiziran |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Potpis odgovorne osobe