


**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Izravni sporazum br.555-8-1-72/19	Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 4200034300007	5.900,00 KM, rok izvršenja 12 mjeseci odgoda plaćanja 15 dana nakon ispostave fakture	1.		1.		08.04.2019.g.		
					2.		2.				
					3.		3.				
2.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Izravni sporazum br.555-8-1-72/19	Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 4200034300007	5.900,00 KM, rok izvršenja 12 mjeseci odgoda plaćanja 15 dana nakon ispostave fakture	1.		1.		08.04.2019.g.		Do dana 15.07.2019. god. isporučeno 10% robe iz ugovora.
					2.		2.				
					3.		3.				
3.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Izravni sporazum br.555-8-1-72/19	Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 4200034300007	5.900,00 KM, rok izvršenja 12 mjeseci odgoda plaćanja 15 dana nakon ispostave fakture	1.		1.		08.04.2019.g.		Do dana 15.10.2019. god. isporučeno 20% robe iz ugovora.
					2.		2.				
					3.		3.				
4.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Izravni sporazum br.555-8-1-72/19	Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo 4200034300007	5.900,00 KM, rok izvršenja 12 mjeseci odgoda plaćanja 15 dana nakon ispostave fakture	1.		1.		08.04.2019.g.		Do dana 15.01.2020. god. isporučeno 50% robe iz ugovora.
					2.		2.				
					3.		3.				

20.01.2020. godina  
01/6-JN-46/7-19-20



M.P.

Potpis odgovorne osobe