

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-64/7-19

Livno, 6.6.2019. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Izravni sporazum	Alfa therm d.o.o. 4227003590002 Mostar	5.800,00 KM,izvršenje u roku od 30 dana, plaćanje u roku od 60 dana	1.	1.	29.4.2019.		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Izravni sporazum	Alfa therm d.o.o. 4227003590002 Mostar	5.800,00 KM,izvršenje u roku od 30 dana, plaćanje u roku od 60 dana	1.	1.	29.4.2019.	6.6.2019.	Usluge iz ugovora u potpunosti izvršene
					2.	2.			
					3.	3.			

M.P.



Potpis odgovorne osobe