

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-15/21-19-20  
Livno, 18.3.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji mesta)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-47-5-26/19	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.3.2019.		
2.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-47-5-26/19	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.3.2019.		Do dana 22.6.2019. godine isporučeno 19,34% robe iz ugovora
3.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-47-5-26/19	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.3.2019.		Do dana 22.9.2019. godine isporučeno 32,29% robe iz ugovora
4.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-47-5-26/19	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.3.2019.		Do dana 22.12.2019. godine isporučeno 61,37% robe iz ugovora
5.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-47-5-26/19	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.3.2019.		Do dana 18.3.2020. godine isporučeno 88,48% robe iz ugovora

M.P.

Potpis odgovorne osobe

