

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-30/18-19-20

Livno, 27.3.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-4-56-5-28/19	Proma d.o.o. 4200174650008 Sarajevo	11.357,85 KM, 12 mjeseci, 15 dana po izdavanju fakture	1.		1.		27.3.2019.		
					2.		2.				
					3.		3.				
2.	33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-4-56-5-28/19	Proma d.o.o. 4200174650008 Sarajevo	11.357,85 KM, 12 mjeseci, 15 dana po izdavanju fakture	1.		1.		27.3.2019.		Do 29.6.2019. godine isporučeno je 15,85% robe iz ugovora
					2.		2.				
					3.		3.				
3.	33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-4-56-5-28/19	Proma d.o.o. 4200174650008 Sarajevo	11.357,85 KM, 12 mjeseci, 15 dana po izdavanju fakture	1.		1.		27.3.2019.		Do 30.9.2019. godine isporučeno je 27,57% robe iz ugovora
					2.		2.				
					3.		3.				
4.	33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-4-56-5-28/19	Proma d.o.o. 4200174650008 Sarajevo	11.357,85 KM, 12 mjeseci, 15 dana po izdavanju fakture	1.		1.		27.3.2019.		Do 30.12.2019. godine isporučeno je 51,95% robe iz ugovora
					2.		2.				
					3.		3.				

5.	33191000-5 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 555-4-4-56-5- 28/19	Proma d.o.o. 4200174650008 Sarajevo	11.357,85 KM, 12 mjeseci, 15 dana po izdavanju fakture	1.		1.		27.3.2019.		Do 27.3.2020. godine isporučeno je 71,48% robe iz ugovora
					2.		2.				
					3.		3.				

M.P.

Potpis odgovorne osobe

