

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-51/18-19-20

Livno, 28.5.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-100-5-39/19	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	15.120,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.	29.5.2019.			
					2.		2.				
					3.		3.				
2.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-100-5-39/19	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	15.120,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.	29.5.2019.		Do 3.9.2019. godine isporučeno 14,29% robe iz ugovora	
					2.		2.				
					3.		3.				
3.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-100-5-39/19	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	15.120,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.	29.5.2019.		Do 3.12.2019. godine isporučeno 42,86% robe iz ugovora	
					2.		2.				
					3.		3.				
4.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-100-5-39/19	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	15.120,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.	29.5.2019.		Do 3.3.2020. godine isporučeno 55,12% robe iz ugovora	
					2.		2.				
					3.		3.				
5.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-100-5-39/19	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	15.120,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.	29.5.2019.		Do 28.5.2020. godine isporučeno 70,34% robe iz ugovora	
					2.		2.				
					3.		3.				



Potpis odgovorne osobe

M.P.
