

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUCIC" LIVNO**

01/6-JN-80/24-19-20

Livno, 24.08.2020. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	90524400 Zbrinjavanje medicinskog otpada	Konkurentski postupak 555-7-2-112/19	Aida-Commerce d.o.o.4200562400005 Sarajevo	9.960,00KM, 12, mjeseci od goda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.08.2019.g.		
2.	90524400 Zbrinjavanje medicinskog otpada	Konkurentski postupak 555-7-2-112/19	Aida-Commerce d.o.o.4200562400005 Sarajevo	9.960,00KM, 12, mjeseci od goda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.08.2019.g.		Do dana 02.12.2019. god. realizirano 23% ugovora.
3.	90524400 Zbrinjavanje medicinskog otpada	Konkurentski postupak 555-7-2-112/19	Aida-Commerce d.o.o.4200562400005 Sarajevo	9.960,00KM, 12, mjeseci od goda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.08.2019.g.		Do dana 03.02.2020. god. realizirano 38% ugovora.
4.	90524400 Zbrinjavanje medicinskog otpada	Konkurentski postupak 555-7-2-112/19	Aida-Commerce d.o.o.4200562400005 Sarajevo	9.960,00KM, 12, mjeseci od goda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.08.2019.g.		Do dana 05.05.2020. god. realizirano 56% ugovora.
5.	90524400 Zbrinjavanje medicinskog otpada	Konkurentski postupak 555-7-2-112/20	Aida-Commerce d.o.o.4200562400005 Sarajevo	9.960,00KM, 12, mjeseci od goda plaćanja 60 dana nakon ispostavljene fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.08.2019.g.		Do dana 24.08.2020. god. realizirano 91% ugovora.

Potpis odgovorne osobe

