

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-49/21-19-20

Livno, 15.8.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda	Eurosan d.o.o. Posušje 4227197420005	31.929,81 KM, sukcesivna isporuka, 60 dana od prijema fakture	1.	1.	15.11.2019.		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda	Eurosan d.o.o. Posušje 4227197420005	31.929,81 KM, sukcesivna isporuka, 60 dana od prijema fakture	1.	1.	15.11.2019.		Na dan 15.2.2020. godine isporučeno je 46,69 % robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
3.	39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda	Eurosan d.o.o. Posušje 4227197420005	31.929,81 KM, sukcesivna isporuka, 60 dana od prijema fakture	1.	1.	15.11.2019.		Na dan 15.5.2020. godine isporučeno je 90,55 % robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
4.	39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda	Eurosan d.o.o. Posušje 4227197420005	31.929,81 KM, sukcesivna isporuka, 60 dana od prijema fakture	1.	1.	15.11.2019.		Na dan 15.8.2020. godine isporučeno je 100 % robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			

M.P.

Potpis odgovorne osobe

