

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-96/8-19-20

Datum: 14.09.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	30125110-2 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje	Izravni sporazum 55-8-1-147/19	NetCom d.o.o. 4281278550005 Livno	4.022,82 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	10.09.2019.		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	30125110-2 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje	Izravni sporazum 55-8-1-147/19	NetCom d.o.o. 4281278550005 Livno	4.022,82 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	10.09.2019.		Do dana 10.12.2019. godine isporučeno je 23% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
3.	30125110-2 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje	Izravni sporazum 55-8-1-147/19	NetCom d.o.o. 4281278550005 Livno	4.022,82 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	10.09.2019.		Do dana 10.03.2020. godine isporučeno je 46% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
4.	30125110-2 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje	Izravni sporazum 55-8-1-147/19	NetCom d.o.o. 4281278550005 Livno	4.022,82 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	10.09.2019.		Do dana 10.06.2020. godine isporučeno je 46% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
4.	30125110-2 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje	Izravni sporazum 55-8-1-147/19	NetCom d.o.o. 4281278550005 Livno	4.022,82 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1.	1.	10.09.2019.		Do dana 14.09.2020. godine isporučeno je 64% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			

Potpis odgovorne osobe


