

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-87/21-19-20

Livno, 07.12.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33651500-3 Imunski serum i imunoglobulini	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-214-5-60/19	Medimax d.o.o. 4403783830002 Banja Luka	47.593,94KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.11.2019.		
2.	33651500-3 Imunski serum i imunoglobulini	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-214-5-60/19	Medimax d.o.o. 4403783830002 Banja Luka	47.593,94KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.11.2019.		Do dana 03.03.2020. g. isporučeno 35% robe iz ugovora.
3.	33651500-3 Imunski serum i imunoglobulini	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-214-5-60/19	Medimax d.o.o. 4403783830002 Banja Luka	47.593,94KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.11.2019.		Do dana 02.06.2020. g. isporučeno 47% robe iz ugovora.
4.	33651500-3 Imunski serum i imunoglobulini	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-214-5-60/19	Medimax d.o.o. 4403783830002 Banja Luka	47.593,94KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.11.2019.		Do dana 09.09.2020. g. isporučeno 63% robe iz ugovora.
5.	33651500-3 Imunski serum i imunoglobulini	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-214-5-60/19	Medimax d.o.o. 4403783830002 Banja Luka	47.593,94KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.11.2019.		Do dana 07.12.2020. g. isporučeno 77% robe iz ugovora.



Potpis odgovorne osobe
