

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-122/17-19-20
 Livno, 19.12.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-211/19	INEL-MED d.o.o. Mostar 4227082520006	16.745,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		19.12.2019.		
					2.			2.				
					3.			3.				
2.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-211/19	INEL-MED d.o.o. Mostar 4227082520006	16.745,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		19.12.2019.		Na dan 7.4.2020. godine isporučeno je 3,22% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
3.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-211/19	INEL-MED d.o.o. Mostar 4227082520006	16.745,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		19.12.2019.		Na dan 9.7.2020. godine isporučeno je 20% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
4.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-211/19	INEL-MED d.o.o. Mostar 4227082520006	16.745,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		19.12.2019.		Na dan 9.10.2020. godine isporučeno je 71,76% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
5.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-211/19	INEL-MED d.o.o. Mostar 4227082520006	16.745,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		19.12.2019.		Na dan 19.12.2020. godine isporučeno je 99,62% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				

M.P.

Potpis odgovorne osobe

