

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-59/18-20-21

Livno, 9.1.2021. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-81-5-29/20	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	16.310,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.	1.	6.7.2020.		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-81-5-29/20	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	16.310,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.	1.	6.7.2020.		Na dan 9.10.2020. godine isporučeno je 14,29% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			
3.	33141310-6 Šprice	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-81-5-29/20	Medical d.o.o. 4227010880008 Mostar	16.310,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.	1.	6.7.2020.		Na dan 9.1.2021. godine isporučeno je 28,58% robe iz ugovora
					2.	2.			
					3.	3.			

M.P.



Potpis odgovorne osobe