

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-118/20-20-21

Livno, 29.12.2021. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-159/20	Medika d.o.o. Mostar 4227006340007	48.078,80 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		29.12.2020.		
					2.			2.				
					3.			3.				
2.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-159/20	Medika d.o.o. Mostar 4227006340007	48.078,80 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		29.12.2020.		Na dan 4.4.2021. godine isporučeno je 29,70% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
3.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-159/20	Medika d.o.o. Mostar 4227006340007	48.078,80 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		29.12.2020.		Na dan 4.7.2021. godine isporučeno je 47,08% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
4.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-159/20	Medika d.o.o. Mostar 4227006340007	48.078,80 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		29.12.2020.		Na dan 4.10.2021. godine isporučeno je 71,35% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				
5.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Konkurentski postupak br. 555-7-1-159/20	Medika d.o.o. Mostar 4227006340007	48.078,80 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja, 60 dana nakon ispostave fakture	1.			1.		29.12.2020.		Na dan 29.12.2021. godine isporučeno je 84,61% robe iz ugovora
					2.			2.				
					3.			3.				

M.P.

