

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-68/19-21
Livno, 14.03.2022.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	42000000-6 Industrijski strojevi	Otvoreni postupak 555-1-1-146-5-48/21	Proma d.o.o. 420001764650008 Sarajevo	59.500,00 KM, 3 mjeseca, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	14.09.2021.		
2.	42000000-6 Industrijski strojevi	Otvoreni postupak 555-1-1-146-5-48/21	Proma d.o.o. 420001764650008 Sarajevo	59.500,00 KM, 3 mjeseca, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	14.09.2021.		Do dana 17.12.2021. godine isporučeno je 0 % robe iz ugovora
3.	42000000-6 Industrijski strojevi	Otvoreni postupak 555-1-1-146-5-48/21	Proma d.o.o. 420001764650008 Sarajevo	59.500,00 KM, 3 mjeseca, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture			14.09.2021.	11.02.2022.	Dana 11.02.2022. godine isporučena je sva roba iz ugovora

Potpis ovlaštene osobe

