


**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-25/23-21-22

Livno, 17.3.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	15000000-8 Hrana piće, duhan i srodni proizvodi	Otvoreni postupak 555-1-1-97-5-41/21	Pavić d.o.o. 4281064240009	94.500,75 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.7.2021.		
2.	15000000-8 Hrana piće, duhan i srodni proizvodi	Otvoreni postupak 555-1-1-97-5-41/22	Pavić d.o.o. 4281064240009	94.500,75 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.7.2021.		Na dan 3.11.2021. godine isporučeno je 20,42% robe iz ugovora
3.	15000000-8 Hrana piće, duhan i srodni proizvodi	Otvoreni postupak 555-1-1-97-5-41/22	Pavić d.o.o. 4281064240009	94.500,75 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.7.2021.		Na dan 4.2.2022. godine isporučeno je 38,21% robe iz ugovora
4.	15000000-8 Hrana piće, duhan i srodni proizvodi	Otvoreni postupak 555-1-1-97-5-41/22	Pavić d.o.o. 4281064240009	94.500,75 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.7.2021.		Na dan 17.3.2022. godine isporučeno je 56% robe iz ugovora - Napomena na dan 17.3.2022. godine raskinut je ugovor.



Potpis ovlaštene osobe

[Handwritten signature]