

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-71/7-21-22

Livno, 29.10.2021. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Izravni sporazum	Arc projekt d.o.o. 4236515560007 Vitez	4.900,00 KM, u roku od 30 dana od narudžbenice, odgoda 60 dana	1.	1.	28.7.2021.		
					2.	2.			
					3.	3.			
2.	71242000-6 Izrada projekta i nacрта, procjena troškova	Izravni sporazum	Arc projekt d.o.o. 4236515560007 Vitez	4.900,00 KM, u roku od 30 dana od narudžbenice, odgoda 60 dana	1.	1.	28.7.2021.		Na dan 29.10.2021. godine usluge iz ugovora izvršene u potpunosti
					2.	2.			
					3.	3.			



\_\_\_\_\_  
Potpis ovlaštene osobe