

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-40/18-21
Livno, 27.05.2022. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.			8.	9.	10.
					Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma			
R.b.	Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
					1.	1.	1.			
					2.	2.	2.			
1.	38911000-4 Komplet za ručno uzimanje brisa	Konkurentski postupak	Dia -Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje	20.160,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1.			27.05.2021.		
2.	38911000-4 Komplet za ručno uzimanje brisa	Konkurentski postupak	Dia -Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje	20.160,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1.			27.05.2021.		Do dana 16.09.2021. godine isporučeno je 8 % robe iz ugovora
3.	38911000-4 Komplet za ručno uzimanje brisa	Konkurentski postupak	Dia -Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje	20.160,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1.			27.05.2021.		Do dana 17.12.2021. godine isporučeno je 8 % robe iz ugovora
4.	38911000-4 Komplet za ručno uzimanje brisa	Konkurentski postupak	Dia -Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje	20.160,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1.			27.05.2021.		Do dana 18.03.2022. godine isporučeno je 8 % robe iz ugovora
5.	38911000-4 Komplet za ručno uzimanje brisa	Konkurentski postupak	Dia -Prom d.o.o. 4272198020006 Posušje	20.160,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljenе fakture	1.			27.05.2021.		Do dana 27.05.2022. godine isporučeno je 8 % robe iz ugovora

Potpis ovlaštene osobe

