

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-86/6-21

Datum: 23.06.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
1.	71242000-6 Izrada projekata i nacrta	Izravni sporazum	EnergiePro d.o.o. 4281285920004 Livno	1.			18.10.2021.			
				4.900,00 KM, 30 dana, 60 dana od dana ispostave fakture						1.
				2.						2.
2.	71242000-6 Izrada projekata i nacrta	Izravni sporazum	EnergiePro d.o.o. 4281285920004 Livno	1.			18.10.2021.		Do dana 19.02.2022. godine izvršeno je 0 % usluga iz ugovora	
				4.900,00 KM, 30 dana, 60 dana od dana ispostave fakture						1.
				2.						2.
3.	71242000-6 Izrada projekata i nacrta	Izravni sporazum	EnergiePro d.o.o. 4281285920004 Livno	1.			18.10.2021.	23.06.2022.	Dana 23.06.2022. godine izvršene su sve usluge iz ugovora	
				4.900,00 KM, 30 dana, 60 dana od dana ispostave fakture						1.
				2.						2.
		3.		3.						

Potpis ovlaštene osobe



*[Handwritten signature]*