

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-74/6-21

Datum: 20.08.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Izravni sporazum	Ekoteh d.o.o. 4227840560006 Mostar	1.		1.	20.08.2021.		
				2.		2.			
				3.		3.			
2.	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Izravni sporazum	Ekoteh d.o.o. 4227840560006 Mostar	1.		1.	20.08.2021.		Do dana 19.11.2021. godine izvršeno je 23% usluga iz ugovora
				2.		2.			
				3.		3.			
3.	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Izravni sporazum	Ekoteh d.o.o. 4227840560006 Mostar	1.		1.	20.08.2021.		Do dana 18.02.2022. godine izvršeno je 49% usluga iz ugovora
				2.		2.			
				3.		3.			
4.	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Izravni sporazum	Ekoteh d.o.o. 4227840560006 Mostar	1.		1.	20.08.2021.		Do dana 17.05.2022. godine izvršeno je 76% usluga iz ugovora
				2.		2.			
				3.		3.			
5.	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Izravni sporazum	Ekoteh d.o.o. 4227840560006 Mostar	1.		1.	20.08.2021.	03.08.2022.	Dana 03.08.2022. godine izvršene su sve usluge iz ugovora
				2.		2.			
				3.		3.			

Potpis ovlaštene osobe

