

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-64/22-21-22

Livno, 21.9.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.			8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,miesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma			Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-188-5-50/21	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, isporuka u roku od 15 dana, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.			21.9.2021.			
					2.		2.						
					3.		3.						
2.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-188-5-50/22	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, isporuka u roku od 15 dana, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.			21.9.2021.		Na dan 21.12.2021. godine isporučeno je 37,07% robe iz ugovora	
					2.		2.						
					3.		3.						
3.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-188-5-50/22	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, isporuka u roku od 15 dana, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.			21.9.2021.		Na dan 21.3.2022. godine isporučeno je 61,19% robe iz ugovora	
					2.		2.						
					3.		3.						
4.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-188-5-50/22	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, isporuka u roku od 15 dana, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.			21.9.2021.		Na dan 21.6.2022. godine isporučeno je 73,23% robe iz ugovora	
					2.		2.						
					3.		3.						
5.	33696500-0 Laboratorijski reagensi	Pregovarački postupak bez objave 555-4-1-188-5-50/22	Inel-Med d.o.o. 4227082520006 Mostar	101.983,12 KM, isporuka u roku od 15 dana, odgoda plaćanja - 60 dana od ispostave fakture	1.		1.			21.9.2021.		Na dan 21.9.2022. godine isporučeno je 95,51% robe iz ugovora	
					2.		2.						
					3.		3.						

M.P.



Potpis ovlaštene osobe