

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO

Broj: 01/6-JN-69/37-21-22

Livno, 22.11.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 555-1-1-158-5- 29/22	Mipex d.o.o. 4401707660006 Banja Luka	36.000,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljen fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.02.2022.		
2.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 555-1-1-158-5- 29/22	Mipex d.o.o. 4401707660006 Banja Luka	36.000,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljen fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.02.2022.		Do dana 18.05.2022. godine isporučeno je 17 % robe iz ugovora
3.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 555-1-1-158-5- 29/22	Mipex d.o.o. 4401707660006 Banja Luka	36.000,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljen fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.02.2022.		Do dana 22.08.2022. godine isporučeno je 42 % robe iz ugovora
3.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 555-1-1-158-5- 29/22	Mipex d.o.o. 4401707660006 Banja Luka	36.000,00 KM, 12 mjeseci, odgoda plaćanja 60 dana nakon ispostavljen fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.02.2022.		Do dana 22.11.2022. godine isporučeno je 50 % robe iz ugovora

Potpis ovlaštene osobe

[Handwritten signature]

