

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-85/20-21-22

Livno, 18.11.2022. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj,mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja	Otvoreni postupak 555-1-1-190-5-61/21	Mark Medical d.o.o. 4200292770000 Sarajevo	34.970,00 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.11.2021.		
2.	33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja	Otvoreni postupak 555-1-1-190-5-61/22	Mark Medical d.o.o. 4200292770000 Sarajevo	34.970,00 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.11.2021.		Na dan 22.2.2022. godine isporučeno je 27,22% robe iz ugovora
3.	33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja	Otvoreni postupak 555-1-1-190-5-61/22	Mark Medical d.o.o. 4200292770000 Sarajevo	34.970,00 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.11.2021.		Na dan 23.5.2022. godine isporučeno je 40,84% robe iz ugovora
4.	33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja	Otvoreni postupak 555-1-1-190-5-61/22	Mark Medical d.o.o. 4200292770000 Sarajevo	34.970,00 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.11.2021.		Na dan 23.8.2022. godine isporučeno je 54,45% robe iz ugovora
5.	33696800-3 Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja	Otvoreni postupak 555-1-1-190-5-61/22	Mark Medical d.o.o. 4200292770000 Sarajevo	34.970,00 KM, 12 mjeseci, 60 dana po izdavanju fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.11.2021.		Na dan 18.11.2022. godine isporučeno je 76,08% robe iz ugovora

M.P.  **Potpis ovlaštene osobe**